
Stand van zaken Puy du Fou
Het afgelopen jaar is door het team van Puy du Fou International, ondersteund door Imagine Leisure,
de eerste fase van de haalbaarheidsstudie afgerond. Tijdens deze studie zijn drie zaken onderzocht
op potentiële kansrijkheid, te weten:

- Is er voldoende marktruimte
= Is er voldoende, bruikbare content, waar spectaculaire shows van gemaakt kunnen worden
_ Is er een potentieel geschikte locatie

De eerste twee items zijn positief beoordeeld. Het derde item, de geschikte locatie, was dit in eerste
instantie ook, maar helaas bleken de twee mogelijk geschikte locaties, Havelterberg Bivak en
Hollandsche Veld Schoonhoven niet beschikbaar. Andere, vergelijkbare locaties in de provincie
Drenthe, is niet beschikbaar. Dit houdt in dat het vervolg van de studie sinds medio juli on hold is
gezet.

In de tussenliggende periode is er in samenwerking met diverse afdelingen van de provincie Drenthe
gekeken naar alternatieve, beschikbare locaties en de daarbij horende randvoorwaarden Ook is

gekeken naar locaties in natuurgebieden waar reeds activiteiten worden ontplooid, zoals
vakantieparken. Er is tevens gesproken met enkele gemeenten, met name in Zuidwest-Drenthe, om
nog alternatieve locaties in beeld te krijgen. Dit heeft niet tot potentieel geschikte locaties geleid.

Daarnaast is in de afgelopen periode verkend of er een mogelijkheid is een geschikte locatie te
creëren door in gezamenlijkheid met andere provinciale opgaven/doelen een nieuw natuur-
recreatiegebied, inclusief ruimte voor Puy du Fou, te realiseren. Deze optie houdt in dat er op een
plek, binnen de door Puy du Fou aangegeven regio (Zuidwest Drenthe), een nieuw natuur-
recreatiegebied moet worden gecreëerd van plusminus 60-100 hectare, dat er ook nog eens uitziet
alsof dit er altijd al was. In eerste instantie geloofde Puy du Fou niet in deze opzet.

Imagine Leisure heeft daarop contact gezocht met  Tree Nurseries uit Sint-Oedenrode.
Eén van de grootste bomenkwekers van Europa en gespecialiseerd in het kweken van (middel)grote
bomen. Vervolgens is met hen en het team van Puy du Fou tijdens de IAAPA Expo Europe (grootste
attractiebeurs van Europa), eind september in Barcelona, kennisgemaakt en is het project in Drenthe
besproken. Naar aanleiding van deze kennismaking is er woensdag 20 oktober een vervolgmeeting
geweest (digitaal), waarin  uitgebreid heeft uitgelegd hoe het daadwerkelijk mogelijk is
een ‘oud-lijkend' bos te genereren. Puy du Fou heeft aangegeven deze mogelijkheid een serieuze
optie te vinden. In november komt een delegatie van PdF naar Nederland voor een bezoek aan de
kwekerij van .

Financiering
Reeds bij aanvang van de studie was bekend dat de investering voor het park extern moet worden
verworven. Vanwege de forse investeringen van PdF met name in Toledo (Spanje) is er geen ruimte
voor nieuwe investeringen vanuit PdF zelf. PdF benadrukt dat de totale investering extern moet
worden verworven dus inclusief de middelen voor natuurontwikkeling.

De totale investering (capex) voor het park lijkt op basis van de eerste uitgangspunten tussen de]
min en BE min uit te komen. Het is aan te bevelen om de investering in de natuurontwikkeling
hieraan toe te voegen. Dit vormt slechts een relatief kleine plus op de totale capex. Een
kostenindicatie is eerst aan te geven als er meer duidelijkheid is over de concrete invulling van het
gebied. We gaan er op basis van onze kennis en ervaring met dergelijke projecten vanuit dat het geen
breekpunt is, wanneer het als geheel wordt voorgelegd aan financiers en investeerders. Gesprekken
met partijen die gewend zijn om projecten van deze omvang te financieren lopen reeds. Ook met de
NOM is contact hierover, zodat zij op het juiste moment hun regionale netwerk van investeerders
kunnen mobiliseren. Tevens worden de mogelijkheden op subsidies en co-financieringstrajecten
bestudeerd. Zowel op lokaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau. Hier zijn reeds enkele
mogelijkheden in beeld gebracht. Die moeten de komende weken nog nader onderzocht worden.

Het team van Puy du Fou heeft aangegeven uitsluitend te willen focussen op Meppel IV, vanwege de
beste ligging en de goede infrastructuur. Dit biedt mogelijkheden. Er dient dus, indien bovenstaande
ook vanuit provincie Drenthe wenselijk is, onderzocht te worden of een natuur-recreatiegebied kan
worden gerealiseerd op Meppel IV en of dit bestuurlijk wenselijk is vanuit gemeente Meppel.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



Conclusie/advies

Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn dat:
1 De locatie Meppel IV (deels) kan worden ontwikkeld als een recreatief natuurgebied inclusief

de vestiging van PdF
2. Puy du Fou schriftelijk bevestigt dat deze ontwikkeling ook voor hen realistisch is
3. Natuurontwikkeling te financieren is binnen de gehele ontwikkeling van Puy du Fou

Om tot definitief besluit te komen over het al dan niet vervolgen van de haalbaarheidsstudie wordt de
komende weken een onderstaande acties uitgevoerd.

Vervolgstappen

Inhoud InitiatiefBeschrijving Duur/Planning

Contact gemeente Meppel Imagine Leisure heeft ambtelijk contact gehad met de gemeente 1° week november Imagine Leisure
Meppel. Gemeente Meppel moet bestuurlijk besluit nemen over
het nader onderzoeken van de ontwikkeling van Meppel IV als
recreatief natuurgebied incl vestiging PdF
Wellicht is bestuurlijk contact provincie — gemeente opportuun.

Projectteam samenstellen Bij een positieve reactie uit Meppel, dient een integraal team 2° week november Imagine Leisure
samen te worden gesteld om de te nemen stappen zo efficiënt
mogelijk in gang te zetten. Dit team bestaat uit een
vertegenwoordiging van provincie Drenthe, gemeente Meppel en
Imagine Leisure.

Combineren overheidsdoelen Onderzoeken mogelijkheid om verschillende overheidsdoelen te Eind november Provincie

combineren binnen project PdF (bijvoorbeeld doelstelling Drenthe/Imagine
boscompensatie) Leisure

Budget intern Inventariseren reeds beschikbare en in te zetten budgetten Eind november Provincie Drenthe

Eind novemberBudget extern Welke middelen (Rijk/Europees) kunnen worden aangewend. Imagine Leisure &
Provincie Drenthe

Bezoek Puy du Fou aan Van Puy du Fou krijgt een rondleiding over het terrein van Van den Medio/eind Imagine Leisure
den Berk Tree Nurseries en Berk (400ha) om een goed beeld te krijgen van de november

gemeente Meppel mogelijkheden.

Bestuurlijke overleg provincie - Besluit vervolgfase - Op basis van bovenstaande actiepunten Medio Provincie Drenthe

gemeente moet een duidelijk advies worden opgesteld op basis waarvan december/begin

kan worden besloten al dan niet een vervolg te geven aan de januari
haalbaarheidsstudie van Puy du Fou Drenthe.

Op basis van de resultaten van bovenstaande acties kan in december/begin januari het besluit worden

genomen over een evt. vervolg. Zo kan er bij een negatief resultaat aan het einde van 2021 worden

geconcludeerd dat het niet zinvol is om de haalbaarheidsstudie te vervolgen en kan op een goede

manier afgesloten worden met Puy du Fou. Bij een positief resultaat kan er voortvarend door worden

gegaan met fase 2 van het haalbaarheidsonderzoek. Tevens is het voorstel om dan een bezoek te

brengen aan Puy du Fou in Frankrijk, samen met de belangrijkste stakeholders, als overheden, NOM,

eventueel aangevuld met geïnteresseerde financieringspartijen. Hier kan dan tevens het gezamenlijk

commitment worden onderstreept door het tekenen van een Letter of Intent die verder gaat dan de

huidige.



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking
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