



Wk10 t/m wk14
Fase 1

Wk18 t/m wk23
Fase 3

Wk23 t/m wk28
Fase 4

Fase 1.1
Fase 1.2

Bereikbaarheid
bewoners fase 3

GEEN DOORGAAND VERKEER (afzetting)

Bereikbaarheid
bewoners fase 3

Fase 2.2

Wk14 t/m wk18
Fase 2

Fase 4.2

Fase 4.1

Fase 2.1

Otten infra bv

Wapse 0521 380611

Startdatum 6 maart 2023.
Er is tijdens fase 2, 3 en 4 geen doorgaand verkeer mogelijk door/over het werk.
De haalbaarheid is mede afhankelijk van externe invloeden zoals weersomstandigheden, leveranties ed.

meppel.nl