

Risicoprofiel

Doel	Kritische succesfactor (KSF)	Risikid	Gebeurtenis
	Functie (energie)	1	Capaciteit Energienetwerk onvoldoende
	Ruimtelijk/Functie	2	Vertraging in vergunningprocedures
	Communicatie /participatie	3	Toegevoegde waarde (op lange termijn) onvoldoende concreet
	Bestuur	5.1.2e	Provincie en gemeente liggen niet lijn
	Functie		genomen verkeersmaatregelen (V/Infra/etc) zijn niet voldoende (veroorzaken problemen (verbelasting))
	Bestuur		nieuw college GS wil andere koers
	Ruimtelijk		ontstaat een conflict met andere delen (o.a. stikstof, uitkopen (eren))
	Financieel		8
	Bestuurlijk krachtenveld	9	Onvoldoende politiek draagvlak (raad/PS)
	Bestuurlijk krachtenveld/Ruimtelijk	10	Provincie Overijssel neemt een niet instemmingsbesluit (depositie stikstof)
	Communicatie /participatie	11	Er ontstaat maatschappelijke onrust bij de buurgemeenten
	Ruimtelijk	12	Er wordt niet voldaan aan voorwaarden Beekdal
	Communicatie /participatie	13	Er ontstaat maatschappelijke onrust
	Ruimtelijk	14	Landschappelijke inrichting c.q. ruimtelijke puzzel leidt niet bevredigende plan voor PdF
	Ruimtelijk	15	Impact ligging N2000 tov project onduidelijk
	Functie/ ruimtelijk	16	Weerstand in het gebied door natuurbeschermingsorganisaties en bewonersbelangenorg.
	Communicatie /participatie/bestuurlijk krachtenveld	17	Omliggende gemeenten keren zich tegen het plan
	Communicatie	18	Initiatief PdF voortijdig in de media (negatief)
	Ruimtelijk	19	Noord IV blijkt niet de meest geschikte oplossing in planologische procedures
	Ruimtelijk	20	Wetgeving rondom stikstof wijzigt voortdurend/ onduidelijk/ jurisprudentie

Financieel/ruimtelijk	21	NPLG-doelen blijken niet geschikt als financieringsbron
Financieel	22	Geen interesse van investeerders
Communicatie	23	Informatie over komst Pdf wordt vrijgegeven voordat er een afspraak met een investeerder is gemaakt.
Communicatie	24	Er komt een beeldbepalend bericht in de krant
Functie/arbeidmarkt	25	Er is onvoldoende (geschoold) personeel beschikbaar
Communicatie/participatie	26	Verzet tegen komst Pdf, windenergie of bedrijventerrein

Oorzaak	Gevolg
PdF gebruikt een substantiele hoeveelheid energie	PdF krijgt last van storingen door onvoldoende energie
Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd die lang duren (soortenbescherming/natuurtoets)	Vertraging van het project
Belang wordt onvoldoende toegelicht	Geen belangstelling investeerders, geen draagvlak bij de omgeving
Partijen staan verschillend t.o.v. uitkomsten onderzoeken (go-no go- momenten)	Verstoorde relatie, doorgaan project onzeker
Er komen veel meer bezoekers naar PdF dan begroot, bezoekers gebruiken andere vervoersmiddelen dan ingeschat	Aanpassingen nodig in infra
Andere samenstelling GS door verkiezingen	Project komt mogelijk op losse schroeven
Beeldvorming wegnemen boeren maar wel nieuwe initiatieven (met stikstof)	Onrust, project komt op losse schroeven te staan
PS en gemeenteraad zijn niet goed meegenomen in de ontwikkelingen	Onzeker of het project te stand kan komen
Kennisachterstand PS/raad)	Ps/raad kunnen negatief beslissen over middelen.
Overijssel hanteert striktere normen tav stikstofdepositie in haar provincie	Project kan niet doorgaan
Geruchten/informatie lekt uit	Gemeenten werken niet mee indien dit nodig is.
Opstallen in het beekdal worden toegelaten	Geen koppelkans met doelen waterschap -> ontwikkelingen niet mogelijk
Bekendmaking initiatief/initiatief lekt uit/ stikstofruimte boeren moet plaatsmaken voor stikstofruimte PdF	Juridische procedures/politieke afrekening/vertrouwen in de overheid wordt geschaad, beïnvloeding omgeving neemt af.
Te veel onduidelijkheden/restricties	PdF trekt zicht terug of vraagt consessies tav de kernkwaliteiten
Er is te weinig bekend over de stikstofdepositie (grofmazig onderzoek is nog niet uitgevoerd)	Vertraging /onzekerheid over het project
Negatieve berichtgeving in de media/uitleken initiatief	Onrust, project kan vertraging oid opleveren
Zien de meerwaarde/nut niet. Zien alleen de negatieve gevolgen.	Politieke gevolgen voor bestuur gemeente/provincie
Plan lekt uit	Negatief sentiment (staten, raad), onrust
Locatiestudie geeft andere uitkomst	Onderhandelingen starten met PdF over een alternatieve locatie/ geen locatie in Meppel meer beschikbaar
Het Rijk, wetgevingstrajecten lopen nog. Veranderende inzichten	Vertraging/wijziging in plannen, interen salderen vergunningplichting, Bouwfase moet worden meegenomen, hoe moeten de emissies van de dieren worden bepaald, is inzetten van bemeste gronden als bron nog mogelijk, Rav-factoren zijn discutabel, is exteren salderen nog mogelijk?

Doelen NPLG niet duidelijke of komen niet overeen met uitvoering plan	Onvoldoende financiële middelen voor uitvoering
Concurrentie van andere initiatieven, Onzekere geopolitieke situatie, kosten worden steeds hoger	Project komt niet van de grond
Onduidelijk proces en communicatie	Negatieve publiciteit, imago provincie en gemeente
Oprichter PdF Frankrijk heeft banden met rechts-populistische politieke partijen	Slecht imago provincie en gemeenten -> politieke consequenties
Overspannen arbeidsmarkt, veel aanbod vacatures	PdF kan minder attracties openstellen
Onduidelijk proces en communicatie	Onteigeningprocedures, mogelijk terugtrekken PdF, hoge kosten, juridische procedures

Maatregel	Actiehouder	Opmerking
PdF zorgt dat ze zelfvoorzienend zijn. Inzet duurzame oplossingen voor energievoorziening. Meppel treft ook voorzieningen voor publieke voorzieningen.	PdF/gemeente Meppel/Enexis	
In een vroeg stadium beoordelen of dergelijke onderzoeken noodzakelijk zijn.		
Goede communicatie, marketing	Provincie/gemeente	Zowel intern als exteren
Intentie-overeenkomst/samenwerkingsovereenkomst	Provincie/gemeente	
Onderzoek doen naar de verwacht bezoekersaantallen, uitvoeren verkeersonderzoek. Monitoren verkeer na opening van het park	Provincie/gemeente	Gemeente verantwoordelijk in het plangebied
Duidelijke afspraken vastleggen in het overdrachtdossier, GS voor de verkiezingen besluit laten nemen	Bestuurders	
Strategische visie op ruimtegebruik in Drenthe.	Provincie	Volgt via Novex-traject
Besluitvorming organiseren op strategische visie op ruimtegebruik provincie. Bijdragen vanuit andere doelstellingen (Europese gelden)		Gelden NPLG, economie, VTE, ruimtelijke kwaliteit, water.
Communicatie naar GS en Raad organiseren,		
Goede contacten onderhouden met de provincie Overijssel		
Communicatieplan/participatie		
Strategische visie op ruimtegebruik in Drenthe.	Provincie	Volgt via Novex-traject
Communicatieplan/ participatie		
Communicatieplan/ contacten onderhouden met buurgemeenten		

communicatieplan

communicatieplan PdF

Actieplan W&S PdF

Communicatieplan/ participatie gemeente Meppel

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

Er zijn geen gegevens geanonimiseerd in dit document.

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
-----	---------	--------------	------------