

20230405 Notities meeting Werkgroep Ruimte - Pdf & Meppel

1. Haalbaarheidsstudie Pdf

- a. *Verzamelde opmerkingen* (5.1.2e)
 - > deze zal 5.1.2e nog verder verzamelen en samenvoegen zodat er één document ontstaat
- b. *Collegevoorstel voorlopige go en presentatie Pdf*
 - > was een goede presentatie en er is een voorlopige go gegeven om door te gaan met verdere voorbereidingen en daar is nu ook budget voor vastgesteld
- c. *Tijdpad go/no go i.r.t. omgevingsprogramma*
 - > in juni moet er uiteindelijk een definitief go gegeven worden (5.1.2e stuurt planning uit memo nog rond), dat hangt met name samen met de financiering van het themapark, daar gaan 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e mee bezig de komende tijd samen met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e anderen (werkgroep Financiën)

2. Vervolg ontwerp themapark

- a. *Resultaten uit MER toepassen; actie RHO*
- b. *Planning en vervolgspraken*
 - > op woensdag 19 april is 5.1.2e 5.1.2e er ook weer fysiek bij, dan verder

3. Locatiestudie: (ter info)

- > zo goed als afgerond, moeten nog details kortgesloten met het Waterschap
- > vanmiddag zal deze afgerond worden met alle opmerkingen verwerkt, deze zal daarna door 5.1.2e worden rondgestuurd als laatste definitieve concept ter check
- > actie allen om nog eventuele laatste zaken door te geven aan 5.1.2e

4. NRD/PlanMER

- a. *Terugkoppeling gebiedsbijeenkomst NRD 27 maart*
 - > er waren zo'n 25 personen aanwezig en al met al was het een hele goede en relatief rustige avond waar plannen goed toegelicht konden worden
 - > de NRD ligt nu nog 2 weken ter inzage, van de 4 in totaal, gevraagd om zienswijzen zodat onderzoek alleen maar beter wordt en meegenomen kan worden in het verdere proces
- b. *Verzamelen van benodigde informatie, o.a. overleg water en autonome ontwikkeling*
 - > Van de buurgemeenten reacties gekregen, die zullen meegenomen worden
 - > Ook voor andere planonderdelen is de nodige data verkregen m.b.t. verkeer, stikstof, water, omvang, e.d. maar er zijn de nodige

toevoegingen t.b.v. de MER die een keuze vergen, keuzes doorgenomen in de vergadering

> Voldoende input om de verdere onderzoeken nu in gang te gaan zetten die benodigd zijn: **actie** 5.1.2e

c. *Planning: 25 april zienswijzen NRD verzamelen*

> afspraak staat in ieders agenda al ingepland, dan zullen zienswijzen besproken worden, de vraag aan iedereen om die op voorhand al te lezen, zodra ze binnen zijn gekomen worden de zienswijzen ook doorgestuurd: **actie** 5.1.2e + 5.1.2e

> door RHO zal ook vooraf al een documentje met samenvatting en een voorgestelde handelingswijze gedeeld worden, deze worden dan op 25 april afgestemd met elkaar: **actie** 5.1.2e

5. Omgevingsprogramma

a. *Omgevingsprogramma schrijven -> meelezen*

> er is eerder al een opzet gemaakt qua hoofdstukken voor het omgevingsprogramma, dit moet nog door 5.1.2e ook intern afgestemd worden bij Rho en vervolgens zal 5.1.2e ook de eerste opzet met 5.1.2e en 5.1.2e gaan bespreken, daarna zal dit ook richting de rest gaan voor verdere invulling van onderdelen

> bij een no-go op het themapark moet het niet zo zijn dat we geheel opnieuw moeten beginnen aan het omgevingsprogramma, want dat zou dan te laat zijn voor de andere scenario's; dat bekijkt 5.1.2e samen met 5.1.2e

b. *22 mei bijeenkomst voorkeurscenario*

> dit is de volgende gebiedsbijeenkomst waarin op basis van de onderzoeksresultaten bekeken zal worden wat het voorkeurscenario zou kunnen worden, waarschijnlijk is dat nog steeds "wedden op twee paarden" gezien er dan waarschijnlijk nog geen zekerheid is m.b.t. een financier.

6. Rondvraag

> 5.1.2e geeft aan dat op het moment dat in het programma een agrarische functie wordt bij bedacht dan zal voor dat gedeelte wel de WvG verloren gaan, behalve als bijvoorbeeld het totaalgebied wel zoekgebied voor wind blijft. Ook als voor themapark gekozen wordt dan zal WvG alleen blijven bestaan voor dat deel waar een verandering voor beoogd wordt, dus daarmee rekening houden in fasering en grootte van het plot / beoogde uitbreiding.

> 5.1.2e is er bijgekomen bij het team en zal Noord III en Noord IV over gaan nemen van 5.1.2e 5.1.2e, dat zal z.s.m. gaan gebeuren.

> 5.1.2e is er ook bijgekomen en zal werkzaamheden van 5.1.2e over gaan nemen, ook dat zal z.s.m. gaan gebeuren.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1 2

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2