

Actielijst themapark Meppel

22-5-2023

Wij bespraken op woensdag 17 mei welke afspraken en actie ondernomen moeten worden. Hieronder zijn deze weergegeven.

Op 28 september is een definitieve go/no-go nodig van alle betrokkenen. Als voorbereiding hierop werken we de koppelkansen met het staande beleid uit. Voorbeelden van koppelkansen met provinciaal beleid zijn de realisatie van waterberging, het gebied landschappelijk inrichten door versterking van het beekdal en het landschap door een blauwe en groene dooradering in het gebied. Uitgangspunt is dan wel dat het gehele gebied Noord IV ontwikkelen.

De grootste opgave vanuit de provincie is echter de stikstofreductie. Voordat we daaraan toe komen is het nodig om te beoordelen in welke mate intern salderen mogelijk is.

In de onderstaande tabel is per item de volgende actie uitgewerkt.

Onderdelen	Bron
Stikstofberekening beoordeling	<p>RHO maakte een rapport hierover. De aannames moeten getoetst worden. Concreet zijn dat de input van de natuurvergunningen en de bronnen die gebruikt worden.</p> <p><u>Actie:</u> Provincie: check op bronnen Gemeente: check op natuurvergunningen Provincie: Advies bestuurders schrijven</p>
Stikstofreductie	<p>De provincie Drenthe wil stikstof reduceren door vergunningen (vergunningen ihkv wet natuurbescherming) op te kopen. In het geval van agrariërs zal waarschijnlijk hier ook grond bij betrokken zijn. De provincie verwerft de vergunningen (stalreductie) en de gronden. Deze grond is dan beschikbaar om in te zetten voor onze doelen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stedelijk groen- Recreatieve natuur- Waterberging- Extensieve landbouw <p><u>Actie</u> Inventariseren welke gronden beschikbaar zijn in het kader van Wet Voorkeursrecht Gemeente. Gemeente maakt een afspraak met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e om het vervolgproces te bespreken.</p>
PPLG	<p>Het document beschrijft de natuurdoelenaanalyses van de Natura-2000 gebieden in de provincie Drenthe.</p> <p><u>Actie</u> In PPLG benoemen dat het Beekdal van de Oude Vaart tot en met Meppel wordt ontwikkeld. Daarna kunnen ontwikkelingen op projectgeld gezet</p>

	<p>worden.</p> <p><i>Benoemen gebieden juli-december, daarna bestuurlijk besluit (Q1 2024) over projecten en financiering.</i></p> <p>Provincie: ^{5.1}_{2c} doet proces voorstel</p>
Drentse Bomen- en Bossenstrategie	<p>Het document "Drentse Bomen- en Bossenstrategie" beschrijft de visie van de provincie Drenthe op het beheer en behoud van bomen en bossen in de regio. Het doel van de strategie is om de natuurlijke waarde van Drentse bossen te behouden en te versterken, zodat ze kunnen blijven dienen als bronnen van biodiversiteit, recreatie en klimaatadaptatie. In het document wordt voorgesteld om een provinciaal beplantingsplan voor gebieden buiten de Natura 2000-gebieden te ontwikkelen. Voor deze gebieden geldt een inspanningsverplichting. In het PPLG wordt dekking voor de uitvoering van de 'Drentse Bomen- en Bossenstrategie' voor buiten de Natura 2000-gebieden gezocht.</p> <p><u>Actie:</u> Als er dekking is vanuit PPLG deze benutten en daarin afspraken maken.</p> <p>Provincie: monitoren voortgang</p>
Waterberging	<p>De gebieden voor waterberging worden door provincie Drenthe aangewezen. De realisatie van de waterberging is een taak van het Waterschap, zij beschikken over de middelen hiervoor.</p> <p><u>Actie:</u> Onderzoeken in welke mate een bergingsgebied in Noord IV mogelijk is. Afhankelijkheid met PPLG, Waterschap en gebiedsstrategie gemeente Meppel</p> <p>Provincie: procesvoorstel maken</p>
Kader Richtlijn Water (middelen van waterschap)	<p>Het gaat om middelen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natuurvriendelijke oevers\ - Obstakel vrij (vistrappen e.d.) - Verbetering waterkwaliteit - Et cetera <p><u>Actie:</u> Nespreek de inrichting met waterschap als dit later in het proces aan de orde is. Afhankelijkheid met gebiedsinrichting en PPLG.</p> <p>Gemeente: Proces voorstel maken met waterschap.</p>
Aanpassing Infrastructuur	<p>Op dit moment kunnen we de impact van het verkeer op de bestaande infrastructuur niet overzien en daarom wordt geadviseerd hiervoor een verkennend rapport te laten maken.</p> <p><u>Actie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verkeersproductie van het park bepalen a.d.h.v. onderzoeksstudie fase III projecteren op bestaande wegennet. Uitkomst: scenario's op basis van fasering themapark en piekdagen. 2) Scenario's verkeersproductie vertalen naar het wegennet en verdeling knooppunten (afrit 3 of 4 A32). Buffer bepalen op P

	<p>themapark.</p> <p>3) Bepalen per fasering wat investeringen zijn en koppelkansen andere infra projecten uit de omgevingsvisie zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ontsluiting Noord II en III - ontsluiting woningbouw Noordpoort en Nieuwveense Landen, stadsentree Noord. - ProRail overgangen Noord II, Drentse Hoofdvaart. <p>Gemeente: Afspraak Goudappel (5.1.2e 5.1.2e), gemeente 5.1.2e 5.1.2e en provincie (5.1.2e 5.1.2e) organiseren.</p>
Economie & Arbeidsmarkt	<p>Het toe leiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk is een taak van gemeenten. Het ESF is een verantwoordelijkheid van de arbeidsmarktregio's. Gemeente Meppel hoort bij de arbeidsmarktregio met provincie Overijssel.</p> <p>Mogelijkheden onderzoeken om in deze situatie onderwijs en arbeidsmarkt te koppelen. Dit kan via bestaande (SNN) subsidies en wellicht via een Europese bijdrage. Rijksbijdragen voor Leisure zijn er niet.</p> <p><u>Actie:</u> Uitzoeken met specialisten welk proces te bewandelen. Voor economie en arbeidsmarkt is dit bekend, voor een Europese bijdrage nog niet.</p> <p>Gemeente: afspraak maken met 5.1.2e 5.1.2e (arbeidsmarkt en economie). Stuurgroep: Bespreken inzet op Europese benadering</p>

Planning

- 1) Gesprekken inplannen en uitwerken tot en met 22 juni
- 2) GS nota over stikstof en uitwerken koppelkansen begin juni
- 3) GS nota nieuwe college over koppelkansen en overige zaken. Voorwaardelijk 5 september

Ruimtelijke procedure

De afhankelijkheid van bovenstaande zit onder andere voor een belangrijke mate in de ruimtelijke procedures en keuzes die hierin gemaakt worden. Dit is buiten beschouwing gelaten in deze notitie. Echter ook hier moeten nog een aantal acties worden ondernomen zoals het uitwerken van de totale gebiedsinrichting als vervolg van de tekensessie op 9 mei.

Financiering

Er zijn twee lijnen hierin te onderscheiden; korte en lange termijn financiering. Voor de korte termijn financiering zouden we een afspraak maken met NOM en het ministerie. Hiervoor zal gemeente Meppel op de gereserveerde data hiervoor (19,20 of 21 juni) een afspraak plannen. Voor de lange termijn (eind) financiering loopt een traject met 2 specialisten.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1 2 3

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	3