
 

Casus aanleg fietspad thv. Blankensteinweg 53 

Aanleiding 

Het perceel Blankensteinweg nr. 53 is in 2021 verkocht. Van het toegangspad naar het 

perceel maken fietsers gebruik, onder meer schoolgaande kinderen naar OBS de IJsvogel 

en CBS De Akker. Door een toename van gemotoriseerd verkeer op het pad (2,8 meter 

breed) ontstaan gevaarlijke situaties tussen auto- en fietsverkeer. Begin 2022 is de 

gemeente door de school benaderd om hier een oplossing voor te vinden. Deze wens is 

nogmaals onderstreept door een brief aan het college door de Oudervereniging en de 

Directie van obs De IJsvogel in juli 2022. Daarnaast is de gemeente hierover benaderd door 

verschillende bewoners van de wijk en de eigenaar van het perceel Blankensteinweg 53 

hierover. Om deze situatie op te lossen is gekozen om een nieuw fietspad, parallel aan het 

huidige pad worden aangelegd. Ook wordt na aanleg van het fietspad de Raad gevraagd het 

wegvak dat dienst doet als erftoegang tot perceel Blankensteinweg 53 te onttrekken aan de 

openbaarheid om zo het autoverkeer te scheiden van het overig verkeer. Om ook  

tegelijkertijd de gevaarlijke situaties aan te pakken die ontstaan tijdens haal en 

brengmomenten op de kruising Oosterboerweg – Blankensteinweg is ook gekozen voor een 

herinrichting van dit kruispunt. 

 

Actieplan Fiets! 

Ten behoeve van de participatie rondom Actieplan Fiets is een (online) enquête uitgezet 

waarin bewoners o.a knelpunten in het fietsnetwerk van de gemeente Meppel konden 

aangeven. Ook hieruit bleek dat dit wegvak vaak genoemd werd als knelpunt. Gezamenlijk 

met de wens van de scholen om dit knelpunt aan te pakken is dit punt in de actielijst 

opgenomen. Actieplan Fiets is in januari 2024 unaniem aangenomen door de Raad. 

 

Voorbereiding en uitvoering 

In de voorbereiding voor de aanleg van het fietspad is het tracé en de uitvoering meerdere 

keren besproken met zowel de Verkeerscommissie van de Akker en de IJsvogel als ook met 

het wijkplatform. Tijdens het een na laatste overleg met de verkeerscommissie werd de zorg 

geuit over het te water raken van kinderen op het tracé langs de watergang. Aangegeven is 

dat de berm en de afstand tussen watergang en fietspad voldoet aan de richtlijnen van het 

CROW en voorzien is van een “vergevingsgezinde berm” van minimaal 1 meter. Toegezegd 

is dat er wanneer er na totstandkoming van het fietspad nog steeds zorgen waren over de 

veiligheid er gekeken wordt naar een passende oplossing. Beperkende factor hierbij is dat 

het onderhoud aan de watergang door het waterschap hierbij niet belemmerd mag worden. 

Tijdens het laatste overleg met de verkeerscommissie en de directie van beide scholen ter 

voorbereiding op de uitvoering is gezegd dat de school niets van het project afwist en daar 

ook niet in gekend is. Daarnaast werd het fietspad door de scholen beoordeeld als onveilig 

door het tracé langs de watergang. Tijdens dit overleg is nogmaals aangegeven dat er indien 



er na totstandkoming nog steeds zorgen waren over de veiligheid alsnog gekeken wordt naar 

een passende oplossing. 

 

Inloopavond bewoners 

Ter voorbereiding op de uitvoering is door de gemeente een bewonersavond georganiseerd. 

Van de plm. 350 brieven die verstuurd zijn is een groep van 15 bewoners daadwerkelijk op 

deze avond geweest. Het sentiment onder de aanwezigen op deze avond was zeer negatief 

met betrekking tot de aanleg van het pad. Hierbij speelde sentiment en feitelijke onjuistheden 

rondom de totstandkoming van dit plan de boventoon. Naast de perikelen rondom de 

tijdelijke uitbreiding van de school speelde hierbij ook de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging van Blankensteinweg 53 ook een rol in de onderlinge discussie 

tussen de aanwezigen. Daarbij werd ook de nut en noodzaak van de aanleg van het pad en 

het handelen van de gemeente hierin in twijfel getrokken. Aangegeven is door aanwezigen 

bij start aanleg een bouwstop te eisen en de vergunningen hiervoor aan te vechten. Beide 

inwoners die zich tot college gericht hebben waren aanwezig op de bewonersavond. 

 

Procedure 

Om te voorkomen dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging optreedt is 

er voor gekozen de volgende stappen te nemen 

- Aanvraag watervergunning Waterschap  

- Indienen verkeersbesluit tbv. veranderen voorrang voor fietsers op de kruising en 

instellen verplicht fietspad. 

- Na afloop bezwaartermijnen start bouw. 

- Collegevoorstel onttrekken aan de openbaarheid erftoegang perceel nr. 53 

- Raadsvoorstel onttrekken aan de openbaarheid erftoegang perceel nr. 53 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor dit project is niet noodzakelijk. Dit is 

gecheckt door team advies. Voor uitvoering zijn diverse onderzoeken gedaan. Een 

kapvergunning voor een boom op het tracé is verleend. De bezwaartermijn hiervoor is 

verlopen. Er wordt nog een Aerius berekening uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 



In de tijd gezet 

Adviesrapport oosterboer verkeer (  school/Keizer en Tabak) 

           Met daarin kruising Blankensteinweg/Oosterboerweg  juni 2020 

Eerste signalen vanuit bewoner nr. 53 over conflictsituaties  feb 2022 

Eerste gesprekken met  nav. melding  feb 22 

Eerste memo college  april 22 

Eerste meldingen bewoners over conflictsituaties  juni 22 

Overleg met IJsvogel/verkeerscommissie  juni 22 

Start onderzoek mogelijkheden aanleg fietspad  juni 22 

Brief ouders en directie IJsvogel aan college  juli 22 

Meerdere meldingen onveilige situatie (ivm bouw)  sept 22 

Eerste ontwerp aanleg fietspad  nov 22 

Verkeerscommissie IJsvogel/Akker  nov-22 

Werkgroep verkeer wijkplatform  nov 22 

Terugkoppeling IJsvogel Akker  jan-23 

Concept collegevoorstel  juni 23 

Besproken in Werkgroep verkeer wijkplatform  feb-23 

Terugkoppeling mail IJsvogel Akker  feb-23 

Contacten nav telefoontjes met   nov 22 

Artikel in wijkkrant Oosterboer  maart 23  

Ophaalmomenten (scholen) actieplan Fiets!  april-23 

Opname in actieplan fiets  mei 23 

Besproken in Werkgroep verkeer wijkplatform  mei-23 

Toekenning subsidie provincie  sept 23 

Terugkoppeling mail IJsvogel Akker  nov-23 

Vasstelling actieplan fiets door raad  jan 24 
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Verkeerscommissie IJsvogel/Akker gebeld  maart-24 

Artikel in wijkkrant Oosterboer  maart 24  

Voorbespreking werkzaamheden IJsvogel/Akker  okt-24 

Bewonersavond en brief   okt 24 

Mogelijke start project (uitgesteld)   jan 25 

Afgesproken met Waterschap te kijken naar een onderhoudsstrook van min 2 meter tussen 

fietspad en talud watergang. Dit is tevens mogelijk een antwoord op de kritiek vanuit de 

scholen (onder voorbehoud) 
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