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AANGENAAM DUURZAME ENERGIEVOORZIENING NVL

In de komende twintig jaar zal de gemeente Meppel een unieke, energieleverende woonwijk realise­
ren in het te ontwikkelen gebied Nieuwveense Landen. In het gekozen (energie)concept staat de ge­
bruiker centraal: de wijk met 3.200 woningen wordt op aangenaam duurzame wijze ontwikkeld, waar­
bij de belangen van de bewoners op het gebied van comfort en gebruiksgemak voorop staan, de am­
bitie is om uiteindelijk energieleverende woonwijk te realiseren met een EPL van 10+. In fase 1 zal dit 
enigszins worden beperkt en zal een EPL van 8+ nagestreefd.

Om een energieleverende wijk te kunnen realiseren, dient alle benodigde duurzame energie lokaal te 
worden opgewekt. Het gaat daarbij om warmte, koude ten heboeve van de koeling van de woningen 's 
zomers en om elektriciteit. Om energieleverend te kunnen worden zal het energieverbruik over de he­
le linie zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Door gebruik te maken van slimme energiesystemen 
of netwerken kan de vraag en het aanbod van energie uit de vele lokale bronnen optimaal op elkaar 
worden afgestemd. Dit voorkomt o.a. dat er op gezette tijden (dure) grijze energie uit het publieke 
energienetwerk onttrokken moet worden om de leveringszekerheid te kunnen garanderen en zodoen­
de wordt maximaal gebruik gemaakt van de lokale duurzame energie bronnen zodat zowel het primai­
re energieverbruik als de uitstoot van CO2 wordt geminimaliseerd. Hierdoor ontstaat een uniek con­
cept voor een complete energieleverende woonwijk waarin de toekomstige bewoners aangenaam 
duurzaam kunnen leven.

Duurzame warmte- en koudevoorziening
Voor de lokale duurzame warmte en koudevoorziening, zal een Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf wor­
den opgericht, het LDEB. Dit bedrijf levert warmte en koude aan de woningen, waarbij optimaal ge­
bruik wordt gemaakt van de beschikbare restenergie uit de omgeving, zoals biogas en warmte van 
een plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie en warmte- en koudeopslag in de bodem.

Duurzame elektriciteitsvoorziening
De elektriciteitsvoorziening is te verdelen in drie categorieën:

1. Elektriciteitsvraag van de warmte- en koudevoorziening van het LDEB

2. Elektriciteitsvraag van de huishoudens

3. Elektriciteitsvraag in publieke ruimte van de wijk; o.a. openbare verlichting

De biogasgestookte warmtekrachtkoppelingen zullen primair worden ingezet om te voorzien in de 
elektriciteitsvraag van de warmte- en koudevoorziening van het LDEB. Door alle woningen te voorzien 
van zonnepanelen kan de elektriciteitsvraag van de huishoudens grotendeels worden verduurzaamd. 
De resterende elektriciteitsvraag zal worden verduurzaamd door groene elektriciteit in te kopen, bij­
voorbeeld in de vorm van windenergie op afstand1.

' Vanwege de matige windcondities in Drente is het onaantrekkelijk om te investeren in lokale elektriciteitsproductie uit wind..
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Beperken van de vraag van vervoer en openbare verlichting
Vervoer vormt een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse energievraag. Willen we ook dit deel van 
onze energiebehoefte verduurzamen dan is het zaak om over te schakelen op duurzame energie­
bronnen. Daartoe zal elektrisch vervoer in de wijk moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd, door 
voorbereidingen te treffen voor een laad infrastructuur voor elektrisch vervoer zowel in de publieke rui­
mte als door het plaatsen van laadpalen bij woningen. Er zal nu al bepaald moeten worden waar en 
hoe veel laadpalen er op termijn gerealiseerd zullen worden.

Voor de openbare verlichting in de woonwijk is ook energie benodigd. Het is mogelijk om deze ener­
giebehoefte lokaal op duurzame wijze in te vullen, door de openbare verlichting te voeden vanuit de 
installatiekabel van het LDEB. In dat geval kan de door het LDEB opgewekte duurzame elektriciteit 
ook voor de openbare verlichting worden ingezet.

Slimme Energie
Door gebruik te maken van slimme energie systemen in combinatie met een intelligent energienetwerk 
(ofwel een Smart Grid) in de woonwijk levert de volgende voordelen op:

• Voorrang voor duurzaam: door voorrang geven aan lokale duurzame energiebronnen wordt het 
primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot van de wijk geminimaliseerd.

• Verlaging van energiekosten: Het lokaal afstemmen van vraag van energie leidt tot lagere kos­
ten; “lekker wassen als het waait!”.

• Energiemanagement@home het bieden van een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik 
geeft bewoners inzicht en maakt daarmee energiebesparingen mogelijk.

• Energievoorziening van de toekomst: het voorbereid zijn van de wijk en woningen op de ener­
gievoorziening van de toekomst , wanneer PV-panelen en elektrische auto’s gemeengoed zullen 
zijn geworden.

2

2 De woningen wordt gebouwd met een minimale levensduur van 60 jaar.

Door KEMA is een strategie opgesteld voor de realisatie van een duurzame elektriciteitsvoorziening 
voor Nieuwveense Landen. Deze strategie is erop gericht om maatregelen te implementeren die op dit 
moment realistisch en haalbaar zijn, in technische, financiële en organisatorische zin. Tegelijk is de 
strategie er op gericht om de wijk voor te bereiden op maatregelen die in de toekomst geïmplemen­
teerd kunnen worden, om aan de gestelde ambities te kunnen voldoen, waarbij potentiële barrières nu 
al worden weggenomen.

Binnen de strategie wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen waarvan geadviseerd wordt deze 
sowieso te implementeren; de zogenaamde basisconfiguratie, en maatregelen die optioneel kunnen 
worden toegevoegd. Op de volgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de maatregelen 
waarover een besluit genomen dient te worden.
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BESLUITVORMING SMART GRID NIEUWVEENSE LANDEN

In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de maatregelen waarover een besluit genomen 
dient te worden.

1. De basisconfiguratie
De basisconfiguratie omvat maatregelen die op dit moment het meest aantrekkelijk en haalbaar zijn.

Slimme installatiekabel van het LDEB
Het LDEB realiseert een van intelligentie voorziene installatiekabel die de elektrische componenten 
van de warmtevoorziening (warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen) onderling verbindt en 
optioneel (vormt nog een intern beslispunt binnen de gemeente) tevens de openbare verlichting in de 
wijk voedt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benodigde investeringen:

Fase 1 (422 woningen) Eindfase (3.240 woningen)
Benodigde investering € 590.000,- tot € 870.000,- | € 1,5 mln, tot € 2,2 mln

• De terugverdientijd van de intelligente installatiekabel van het LDEB ten opzichte van een niet- 
intelligent verzwaard netwerk van Enexis ligt naar schatting tussen de 10 en de 12 jaar.

• Geadviseerd wordt om te zoeken naar subsidies voor een dergelijk vooruitstrevende 
energievoorziening.

Beslispunt: Het al dan niet toepassen van een slimme installatiekabel van het LDEB.

Advies: Maak intelligente installatiekabel onderdeel van de LDEB energie-infrstructuur.

Voorbereiden woningen
Om de woningen voor te bereiden op de installatie van PV-panelen, Slimme Energie en een 
oplaadpunt voor een elektrische auto dienen door de gemeente eisen te worden gesteld te worden 
aan de projectontwikkelaar(s). De meerkosten van het voorbereiden van de woningen zijn geraamd 
op:
• Appartementen: circa € 300,- per appartement , uitgaande van drie woonlagen.3

• Grondgebonden woningen: circa € 600,- per woning .3

• De voordelen van deze investeringen komen tot uiting in de voordelen van het plaatsen van 
zonnepanelen en die met een slimme energie in de woningen te behalen zijn.

3 bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op Uneto richtlijnen. De projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis schat de bovenstaande 
bedragen een factor 2 tot 3 hoger in.

Beslispunt: Het al dan niet de eisen stellen aan de projectontwikkelaar(s) dat de woningen worden 
voorbereid op de energievoorziening van de toekomst.

Advies: Stel de noodzakelijke eisen aan de projectontwikkelaar(s).
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2. Aanvullende maatregelen
De aanvullende maatregelen omvatten maatregelen die aantrekkelijk zijn om te implementeren als er 
subsidie verkregen kan worden, of maatregelen waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.

Slimme energie in de woningen
Net als in de installatiekabel kan ook op het niveau van de woningen intelligentie in het elektriciteitsnet 
worden geïntegreerd. Aangezien het hier aanpassingen aan het publieke elektriciteitsnet betreffen, 
zijn op dit moment de mogelijkheden beperkt (om financieel voordeel te behalen) binnen de huidige 
wet- en regelgeving. Onderstaande maatregelen zijn dan ook alleen aantrekkelijk indien subsidie 
verkregen kan worden voor de realisatie:

1. Installatie van de benodigde Smart Energie hardware in de woningen: slimme meter, 
energiemonitor en energy service gateway.

2. Implementatie van intelligente apparaten in de woningen zoals een droger, een afwasmachine, 
een wasmachine en een vrieskast.

Fase 1 (422 woningen) Eindfase (3.240 woningen)
Benodigde investeringen4 € 190.000,-tot €380.000,- € 1,44 mln. tot € 2,88 mln

4 De bandbreedte binnen de investeringen is ruim; dit wordt veroorzaakt door het feit dat veel van de benodigde apparatuur nog 
ontwikkeld dient te worden.
5 Dit om te voorkomen dat het ontwikkelings- en exploitatierisico bij de gemeente komt te liggen.

• Te behalen energiebesparing: 3-10 %.

• Terugverdientijd zonder subsidie: 6 jaar in het positieve geval; in het negatieve geval verdient de 
investering zich niet terug binnen de technische levensduur op dit moment.

• Geadviseerd wordt om actief op zoek te gaan naar subsidies, en om aansluiting te zoeken bij 
lopende marktinitiatieven zoals het Smart Energy Collective .5

Beslispunt: Het ontwikkelen van een subsidieproject door het projectteam NVL om slimme 
energiesystemen in de woningen integreren.

Advies: Geef het projectteam NVL de ruimte om de kansen op subsidiemogelijkheden te kunnen 
benutten en zoek daarbij aansluiting bij lopende marktinitiatieven5.

Leaseplan zonnepanelen
In de realisatiestrategie wordt een leaseconstructie voorgesteld voor zonnepanelen. Het idee achter 
de leaseconstructie is om de bewoners te ontzorgen door op laagdrempelige wijze een financieel 
aantrekkelijke mogelijkheid aan te bieden om een grote hoeveelheid zonnepanelen op de woning te 
laten installeren. De resultaten van de businesscase voor zonnepanelen vanuit het perspectief van 
een partij die de leaseconstructie aanbiedt, zijn:

• Netto contante voordeel na 30 jaar: ca. € 2 mln. - € 4,7 mln, exclusief eventuele winstdeling.

Fase 1 (422 woningen) Eindfase (3.240 woningen)
Benodigde investering excl. revisie Kakou
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• Financieel voordeel per huishouden: circa € 50,- per jaar; maximaal € 235,- per jaar met 
winstdeling.

Beslispunt: Het al dan niet nader uitwerken in een concreet businessplan voor de leaseconstructie 
voor zonnepanelen.

Advies: Geadviseerd wordt om de voorgestelde leaseconstructie verder uit te werken tot een
concreet businessplan, en om actief op zoek te gaan naar subsidie voor de benodigde 
investeringen in de PV panelen bij de start van de bouw.

Risico’s en beheersmaatregelen
De risico’s die tijdens de uitwerking van de realisatiestrategie zijn geïdentificeerd, hebben veelal 
betrekking op enerzijds het beschikbaar zijn van de benodigde componenten bij de realisatie en 
ingebruikname van het Smart Grid, en anderzijds op ontwikkelingssnelheid van de wijk. De 
beheersmaatregelen die hierop van toepassing zijn, zijn gericht op het tijdig benaderen van en 
communiceren met de betrokken marktpartijen en belanghebbenden. Met betrekking tot de 
ontwikkelingssnelheid wordt geadviseerd om de uitrol van de energievoorziening en het Smart Grid zo 
veel mogelijk gefaseerd op te zetten.

Reductie van het primaire energiegebruik van de wijk
De energieprestatie van de wijk is sterk afhankelijk van de mate waarin de voorgestelde maatregelen 
worden geïmplementeerd in de wijk. Van belang is dat de woningen zelf ook energieneutraal dienen te 
zijn. Om te zorgen dat er alleen duurzame energie in de wijk wordt gebruikt, wordt geadviseerd om 
voor een eventueel tekort aan elektriciteit groene elektriciteit in te kopen, bijvoorbeeld door deel te 
nemen aan een collectieve windcoöperatie. Wanneer alle maatregelen worden geïmplementeerd, is 
het mogelijk om de gestelde ambitie van een energieleverende woonwijk in 2032 te behalen:

• Totaal gebruik primaire energie huishoudens: 0 GJ, bij opwekking elektriciteit met zon-PV, aange­
vuld met groene elektriciteit voor de eventuele resterende elektriciteitsvraag.

• Totaal gebruik primaire energie LDEB: < 0 GJ (meer opwek dan gebruik van elektriciteit).

Conclusies
Op basis van de voorgestelde realisatiestrategie kan geconcludeerd worden dat een intelligent ener­
giesysteem voor het LDEB technisch en financieel haalbaar is door toepassing van een slimme tech­
nische installatiekabel. Het toepassen van Slimme Energie voor de huishoudens is, binnen de beper­
kingen van de huidige wet- en regelgeving, niet voor alle onderdelen per definitie financieel aantrekke­
lijk. Daarom wordt geadviseerd om actief op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden om het 
gebruik van een intelligent energiesysteem ook op het niveau van de huishoudens mogelijk te maken. 
Echter om barrières weg te nemen en voorbereid te zijn op de toekomst is het noodzakelijk om aan­
vullende eisen te stellen aan de projectontwikkelaar.

Wanneer alle voorgestelde maatregelen worden geïmplementeerd, is het mogelijk om een wijk te ont­
wikkelen die op elk moment energieneutraal of zelfs energieleverend is. Er is voor Nieuwveense Lan­
den een realisatiestrategie ontwikkeld, waarmee de woonwijk is voorbereid op de toekomst en waar­
mee een weg wordt gebaand naar een duurzame energievoorziening in Nederland. De risico's die ge- 
identificeerd zijn, kunnen zodanig worden aangepakt dat er een proces ontstaat waarbij deze beheerst 
kunnen worden. Door toepassing van Slimme Energie kan een maximale waarde worden toegekend 
aan de lokaal opgewekte duurzame energie, in zowel financiële als milieutechnische zin.


