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Korte context besluit tweede trap - themapark Puy du Fou Meppel

Samenvatting
De gemeente Meppel wil samen met de provincie Drenthe onderzoeken of de
vestiging van een themapark mogelijk is in het gebied Noord IV in Meppel. In
vervolg op eerdere besluit omtrent het nemen van een getrapte besluitvorming is
nu de tweede trap aan bod. Dit korte memo geeft weer: (1) wat de context is van
de getrapte besluitvorming i.r.t. het themapark, (2) wat eerder besloten is, (3)
welke stukken daarbij aangeleverd zijn, (4) wat er de komende maanden nog
moet volgen tot aan een definitieve goedkeuring vanuit de raad.

1. Context getrapte besluitvorming
Er is gekozen voor een getrapte besluitvorming in verschillende fases omdat het
project de nodige risico’s met zich meedraagt en er in de loop van de tijd steeds
meer informatie beschikbaar komt. Op basis van die informatie kan dan door
college bekeken worden of een besluit voor verdere doorgang redelijk en billijk
wordt geacht.

° 4 april - Eerste trap: voorlopige go vanuit college (= gegeven)
° 16 mei - Tweede trap: go/no go moment, college wil vestiging PdF al dan

niet mogelijk maken op basis van ruimtelijke invulling en financiering
E1-15 juni Derde trap: definitieve Go/No-Go vanuit gemeente en

provincie (richting sluiten samenwerkingsovereenkomst).

In deze tweede trap neemt het college het besluit om de feasibility study te
accepteren op het ruimtelijke vlak. Dat wil zeggen in het gebied Noord IV wordt
56 hectare gereserveerd voor het themapark van Puy du Fou op basis van de
ruimtelijke uitgangspunten. Uiteraard zitten hier nog de nodige voorwaarden aan
vast die de komende tijd uitgewerkt of opgelost moeten worden.

2. Eerdere besluiten
In trap één van de getrapte besluitvorming is op basis van de feasibility study fase
3 door het college een voorlopige go uitgesproken om een start te maken met de
benodigde onderzoeken en procedures t.b.v. het themapark en daarvoor ook de
nodige middelen te reserveren.

3. Aangeleverde stukken

4. Planning komende maanden
Vooral op het onderdeel qua financiële structuur, investeerder(s) en

risicodragende partijen en afspraken moet nog veel voortgang gemaakt worden
de komende tijd. Daarvoor is ook de nodige expertise ingeschakeld en zal een



uitgebreid rapport volgen in de derde week van mei. Op basis daarvan kan dan
richting definitieve besluitvorming worden gegaan. Hieronder weergegeven wat in
elk geval reeds op de planning staat m.b.t. de besluitvorming.

Momenten

° 23 mei: oplevering + bespreking rapport omtrent financiële analyse en
advies aangaande juridische en financiële structuur, van belang voor derde
trap van de besluitvorming halverwege juni.
1-15 juni: derde trap besluitvorming: definitieve Go/No-Go vanuit
gemeente en provincie op basis van financiële afwegingen en afspraken die
dan gemaakt moeten zijn.
27 juni: Ontwerp Omgevingsprogramma geaccordeerd door college voor
ter inzage legging. Hierin moet de keuze themapark of bedrijfsterrein zijn
gemaakt, onderbouwd en uitgewerkt.
5 september: collegebesluit over definitief Omgevingsprogramma,
voorstel naar de raad

14 september: behandeling raadscommissie
28 september: behandeling raad vaststellen Omgevingsprogramma.
Hierin stelt de raad de ontwikkelrichting (dus inclusief themapark of niet)
definitief vast. Hiermee wordt de Wvg voor de (zoek)gebieden met
functieverandering bestendigd.
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