
Stappenplan Puy du Fou:

1 Intentieverklaring.

Deze is gereed en met opmerking kan deze getekend worden.

Op basis hiervan wordt het MKBA gemaakt en de stikstofonderzoek.

Puy du Fou levert een programma aan

Bezoek plannen aan Puy du Fou

2. Intentieovereenkomst

Partijen Gemeente en Puy du Fou mee tekenen Provincie, Drie partijenovereenkomst is ook

mogelijk.

Doel opstellen businessplan locatie

Elementen:

Oppervlakte locatie

Invulling terrein

Milieuwaarde verhoging van het terrein

Schatting bezoekers

Onderzoeken mbt bestemmingsplan en MER.

Aandacht voor de investeerder en de grondkosten.

Planning uitvoering

Relevant om communicatieplanning te maken het her betrekken van mkb Meppel

Doorlooptijd half jaar.

3, Realisatieovereenkomst:

Uitwerking businessplan.

Dit leidt tot de concrete plannen die in de procedure worden ingebracht. Deze fase eindigt in

verzoek tot grondtransport

Gemeente stalt het bestemmingsplan op.

Start de MER procedure.

Uitwerking plannen door Puy du Fou uitmondend in onderbouwing bestemmingsplan en

omgevingsvergunningen alsmede fasering.



Werkzaamheden rondom de locatie inzake transport parkeren etc.

Doorlooptijd 1 jaar

Grondtransport

Start bouwwerkzaamheden



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

Er zijn geen gedeeltes geanonimiseerd in dit

document.



Legenda	toegepaste	uitzonderingsgrondslagen

Er	zijn	geen	gegevens	geanonimiseerd	in	dit

document.
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