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Opening:
Locatiestudie
Randvoorwaardenkaart:
Nieuw plan PdF:
Planning OP en MER + ee ticipetie:

a planning
b. overleggen met Pdf
c bijeenkomsten met stakeholders: 27 maart, 15 m

Voorbereiding gebiedsbi Pe
Afsluiting en afspraken

nkomst NRD 27 maart

. Opening en stand van zaken

ME geeft aan dat hij het project Noord IV op termijn zal overdragen aan een
rojectmanager
deelt mee dat het college de NRD heeft vastgesteld

preekt zijn waardering uit voor de snelheid waarmee alle partijen hun
werkzaamheden in dit project o kken

Op gebied van financiën meldt dat aan de provincie en gemeente een
haalbaalheidsstudie (deel 3) naar de financiële aspecten van het project wordt
aangeboden. Komende periode zal bestaan uit het toewerken naar een beslissing
om al dan niet met dit project door te gaan
PDF heeft een verdieping gemaakt van het programma dat in het themapark
wordt beoogd vraagt allen om deze te bestuderen en daar waar van
toepassing af te komen met opmerkingen. Graag de reactie in week 13 naar

ook naar aanleiding van de Randvoorwaardenkaart en de plot van PdF (ziegi
1.2e 1.2ook agendapunten 3 en 4). een afspraak te plannen

met de collega’s van de werkgroep die daar behoefte aan hebben.
Er zijn nog wat vragen en kanttekeningen over de ruimtelijke aspecten

(bijvoorbeeld de sprong van 60 ha naar de grotere ruimtebehoefte, ds. invloed van1.26 sd alede randvoorwaarden en dergelijke) van dit programma.
verspreiden dit document onder de werkgroepleden.

2. Locatiestudie

EEEN en ERE presenteren de locatiestudie fase 2 en de daarop binnengekomen
reacties. Daarbij wijst B op het verschil in uitgangspunten tussen locatiestudie
en NRD wat betreft het ruimtebeslag. De NRD beperkt zich tot de eerste fase van
60 ha. De locatiestudie houdt rekening met uitbreidingsmogelijkheden. Daarmee
sluit de NRD en het MER aan bij wat uiteindelijk met het omgevingsplan mogelijk
wordt gemaakt betoogt pas uit zijn wens om in eerste aanleg enkel de voor
de eerste fase benodigde zestig hectare mogelijk te maken. Het omgevingsplan
dat op het MER zal worden gebaseerd, zal enkel het themapark met een omvang
van 60 ha mogelijk maken. Afgesproken is dat de laatste versie rondmailt
en hiermee de laatste opmerkingen oogst vraagt of is afgestemd met het
waterschap geeft aan binnen nu en twee weken een gesprek met het
waterschap te hebben om hun inmiddels ontvangen opmerkingen aan te
scherpen tot het niveau van de locatiestudie

3. Randvoorwaardenkaart
5.1.2e licht de randvoorwaarden/wensen/koppelkansenkaart toe
Randvoorwaardenkaart Themapark locatie 2 is daarbij met name van belang voor
het themapark en initiatiefnemer Ki vraagt of de windturbines die op de
koppelkansenkaart zijn opgenomen kunnen worden vervangen door een ander
symbool om weerstand bij PDF te voorkomen. De ontsluiting aan de zuidzijde van
het projectgebied zoals aangegeven op de Randvoorwaardenkaart Themapark
graag afstemmen op het laatste plan van aanpak van PDF Ee geeft aan dat de
zuidzijde ongeschikt is voor het ontsluiten van het themapark. Deze kaarten



worden in de informatiebijeenkomst voor de omwonenden komende maandag
niet gepresenteerd. 2e] voert nog een paar aanpassingen door in de kaarten:
geen windmolensymbolen, maar algemeen duurzaamheid en bezoekersstromen.

4. Nieuw plan PdF
5 2 B licht het vlekkenplan van het laatste conceptontwerp toe. Het parkeerterrein
zal als eerste worden gerealiseerd en gebruikt worden om het publiek met een
‘preview-centrum’ over de komst van het themapark te informeren. Het terrein
zal ook worden gebruikt als bomenbank, om uit het gebied verwijderde bomen
tijdelijk op te slaan voor hergebruik. Het omgevingsplan zal deze activiteiten
mogelijk moeten maken. Waterbuffers voor bluswater en entertainment scheiden
van stromend water in verband met de waterkwaliteit. Vanuit de provincie wordt
aangegeven dat de Drenthse brandweer haar bluswater in de motorspuiten
meeneemt, zodat geen ruimte voor bluswatervoorzieningen in het themapark
hoeft te worden ingeruimd.
Nader overleg over afstemming plan PdF en Randvoorwaardenkaart:
deelt de kaarten en verzamelt de reacties van de werkgroep ruimte hier

verzamelt deze reacties. Graag binnen één week van nu aanleveren aan kea
vraagt en B&A om een werksessie te beleggen met deelnemers van

de projectgroep waarbij de Randvoorwaardenkaarten en het plan van PDF naast
elkaar gelegd zullen worden.

5. Planning OP en MER + participatie
= licht de planning toe.
B Belangrijke data zijn dinsdag 25 april voor het verwerken van de inspraakreacties.

Aandacht voor het reserveren van tijd bij allen voor het verwerken daarvan.
Tussen 1 en 15 mei komen de onderzoeken af. Er is gelet op de krappe planning
nauwelijks tijd voor aanpassingen. Er moet worden gezorgd voor een co-
creatieproces tussen meelezers en opstellers. MER kan 27 juni in college en van 5
juli tot 16 augustus ter inzage.
Nu al kan de Commissie m.e.r. worden gevraagd om in de terinzagetermijn advies
uit te brengen.
In week 34-35 moet de reactienota zienswijzen worden opgesteld. Dan moeten er
mensen van de werkgroep ruimte zijn die mee kunnen schrijven aan de
reactienota.
5.1 El verzamelt de vakantiedata van de projectgroepleden om er voor te

zorgen dat er vanaf 5 juli voldoende capaciteit is om de zienswijzen te verwerken.
De schrijfdagen worden in de agenda gepland in week 34-35.
Komende maandag wordt met de bewoners gedeeld dat het MER in de
zomerperiode (vlak voor de zomervakantieperiode) ter inzage zal worden gelegd.
Vanuit BEER het verzoek om in de planning aan te geven welke medewerkers
voor welke onderwerpen aanspreekpunt zijn of daarbij moet worden betrokken.

6. Gebiedsbijeenkomst 27 maart 2023
1.2e 2eeVanuit Rho zijn (programma) en BE EREN (mede-opsteller NRD)

aanwezig.
BSE licht de opzet van de gebiedsbijeenkomst toe. Tijdens de bijeenkomst

zal het NRDzullen beelden van de bestaande themaparken worden gedeeld.
tijdens deze bijeenkomst toelichten. = stemt in met het delen van beelden van
de bestaande themaparken van PdF. Tijdens deze bijeenkomst zal dus voor het
eerst de naam van de initiatiefnemer worden gedeeld met het publiek. BE zou
namens PdF dan een toelichting op het park kunnen geven tijdens de hierop
volgende bijeenkomst. Of er ma andag concrete informatie mag worden gedeeld
wordt nog even afgestemd met en de wethouder.

5

vanuit de gemeente zijn aanwezig:5

ia
5.1.2e

8. Rondvraag en afsluiting



-
BEEN vraagt of in het MER gebruik gemaakt kan worden van het
verkeersonderzoek van Goudappel. geeft aan dat dit mag. B vraagt of
directe vragen aan mogen worden gesteld. Ook dit is geen
probleem. Tot slot Vase welke ontwikkelingen voor de autonome
ontwikkeling moeten worden meegenomen. Dit zijn onder meer Noord Ill en
Noordpoort

zal navraag doen bij de buurgemeenten. Woningbouwopgave kan
worden ontleend uit de visie en projectenkaart. B&A wijst op een nieuwe
ontsluitingsweg die de vanuit Ruinerwolde door het gebied zal gaan lopen.

5.1.2e
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